

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务				10月3日	ш Т	<u> </u>		10月10	 	<u> </u>
16	3	实现后端	3 个工作	2016年10月28	2016年11月1日	15	日		<u> </u>	.   <u></u>	四   九.	六日	_   _	-   =	四   九.	六日
		数据库数 据录入	日?	日												
17	3	实现注册 登录功能	2 个工作 日?	2016年11月2日	2016年11月3日	16										
18	₽	初步设计 网站各个 界面	5 个工作日?	2016年11月4日	2016年11月10日	17										
19	₽	实现在线 视频教学 逻辑功能	4 个工作 日?	2016年11月11日	2016年11月16日	18										
20	₽	实现论 坛、博 客、留言 功能	4 个工作 日?	2016年11月17日	2016年11月22日	19										
21	3	UI及界面 优化	7 个工作 日?	2016年11月23 日	2016年12月1日	20										
22	3	初步测试阶 段	作日?		2016年12月22日	∃ 8										
23	₹	要点	日?		2016年12月2日											
24	₹	测试说明	日?		2016年12月5日	23										
25	₽	手动测试	日?		2016年12月7日	24										
26	3				2016年12月9日	25										
27	P	测试	日?	日	2016年12月12日											
28					2016年12月13日											
29	₽	自动化测试	1 个工作 日?	2016年12月14日	2016年12月14日	28										
		LT D		Al X	ar b		エコケタ						7			
		任务					手动任务					Z完成时间	]			
项目·	家教管理系统.mpp	拆分			『里程碑 ◆		仅工期					月限	•			
	2016年10月8日	里程碑	<b>♦</b>		动任务		手动摘要总	成			<b>一</b>	捷度				
	. ,	摘要		非沿	5动里程碑 ◇		手动摘要									
		项目摘要	H T	非沿	5动摘要 ▽		仅开始时间									
					第 2	页										

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	<del>-</del> 日		2016年			Ŧ	六 日		10日	m   <del>I</del>	六 日
30	₽	测试人员 覆盖性测 试	2 个工作 日?	2016年12月15日	2016年12月16日	29			-	-	<u> </u>		<u> Л   П</u>		 <u> </u>	<u> </u>	<u> У</u>
31	₽	撰写测试 报告	1 个工作 日?	2016年12月19 日	2016年12月19日	30											
32	₽	修改代码 以解决测 试中出现 的问题	2 个工作日?	2016年12月20日	2016年12月21日	31											
33	₽	再次测试 修改后的 代码		2016年12月22日	2016年12月22日	32											
34	3	初步上线阶段 (2阶段)	60 个工 作日?	2016年12月23 日	2017年3月16日	1											
35	3	上线宣传阶 段	6 个工作 日?	2016年12月23 日	2016年12月30日	22											
36	3	网站上线 运行	1 个工作 日?	2016年12月23 日	2016年12月23日												
37	<b>-</b>	宣传网站 吸引用户 使用	5 个工作 日?	2016年12月26日	2016年12月30日	36											
38	3	用户测试阶 段	14 个工 作日?	2017年1月2日	2017年1月19日	35											
39	3	压力测试	3 个工作	E2017年1月2日	2017年1月4日												
40	<b>3</b>			2017年1月5日		39											
41	P	收集测试 中遇到的 问题		2017年1月9日	2017年1月13日	40											
42	₽	补充测试 报告	1 个工作 日?	2017年1月16日	2017年1月16日	41											
		任务			『任务		手动任务						完成时间				
面目.	宏数答理系统	拆分			『里程碑 ◆		仅工期					期		•			
	家教管理系统.mpp 2016年10月8日	里程碑	•	非沿	后动任务		手动摘要总	成				进力	度				
₩ /yJ•		摘要		非温	5动里程碑 ◇	3	手动摘要										
		项目摘要	要 🗸	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	5动摘要 ▽		仅开始时间		С								
					第 3 页												

标识号 _	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		201	16年10	月3日				- 1:	2016年10月10日					
0				N I NHWALA	) C/6464 1.4		日	_			四	Ŧi.	六   F	1	<u> </u>	= [	三	四 五	六	
43		修改代码 解决遇到 的问题	3 个工作 日?	2017年1月17日	2017年1月19日	42					,		, , , , ,					, ===		
44	3	版本更新阶 段	40 个工 作日?	2017年1月20日	2017年3月16日	38														
45	<b>-</b>	收集用户 行为和用 户标签	20 个工作日?	2017年1月20日	2017年2月16日															
46	<b>P</b>	使学为用介绍 根现用的 使学为是 使学为 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	7 个工作 日?	2017年2月17日	2017年2月27日	45														
47	Pà	优化前一 版本的算 法与代码	7 个工作	2017年2月28日	2017年3月8日	46														
48	₽	制定用户 手册与使 用规范	4 个工作 日?	2017年3月9日	2017年3月14日	47														
49	3	审阅所有 文档	2 个工作 日?	2017年3月15日	2017年3月16日	48														

































