

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		_	2016年	10月3日		<u> </u>	2016年1	0月10日	· <u> </u>	2016年1	0月17
16		3	今和巨池	3 个工作	2016年10日20	2016年11月1日	15		1	<u> </u>	<u> 24 </u>	力.		<u> </u>	三四五	. 六 日	- =	<u> 그 번</u>
10		\Rightarrow	数据库数 据录入	日?	日		1.9											
17		3	实现注册 登录功能	2 个工作 日?	2016年11月2日	2016年11月3日	16											
18		₽	初步设计 网站各个 界面	5 个工作日?	2016年10月28日	2016年11月3日	15											
19		-	实现在线 视频教学 逻辑功能	4 个工作 日?	2016年11月4日	2016年11月9日	17											
20			实现论 坛、博 客、留言 功能	4 个工作日?	2016年11月10日	2016年11月15日	19											
21		3	UI及界面 优化	7 个工作 日?	2016年11月4日	2016年11月14日	18											
22		3	初步测试阶 段	作日?	日	2016年12月6日	8											
23		3	要点	目?	日	2016年11月16日												
24		₹	测试说明	日?	日	2016年11月17日												
25		3	手动测试	日?	日	2016年11月21日												
26		<u></u>				2016年11月23日												
27			测试	日?	日	2016年11月24日												
28						2016年11月25日												
29		3	自动化测试	1 个工作 日?	2016年11月28日	2016年11月28日	28											
			ler ki		// 40	ılı kı		エーレク					1 /= -	,	-			
			任务					手动任务						成时间	_			
 面日・	家新等	理系统	拆分			『里程碑 ◆		仅工期					期限		•			
		三年示列 三10月8日	里程碑	•	非活	动任务		手动摘要点	总成	ζ <u> </u>			进度	:				
, , • ·	,	/ • F	摘要		非活	动里程碑 ◇		手动摘要				_	l					
			项目摘要	E V	非活	动摘要 ▽		仅开始时间	可	С								
				<u></u>		第 2	 页											

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务				10月3日	F ÷			.0月10日	1 六 日	年10月17
30	3	测试人员 覆盖性测试	2 个工作 日?	2016年11月29日	2016年11月30日	29	<u> </u>	1		<u> — 14 .</u>	Ш	-		[24]	<u> </u>	_
31	3	报告	日?	2016年12月1日		30										
32	₹	修改代码 以解决测 试中出现 的问题	2 个工作日?	2016年12月2日	2016年12月5日	31										
33	3	再次测试 修改后的 代码		2016年12月6日	2016年12月6日	32										
34	3	初步上线阶段 (2阶段)	35 个工 作日?	2016年12月7日	2017年1月24日	1										
35	3	上线宣传阶 段	6 个工作 日?	2016年12月7日	2016年12月14日	22										
36	3	网站上线 运行	1 个工作 日?	2016年12月7日	2016年12月7日											
37	3	宣传网站 吸引用户 使用	5 个工作 日?	2016年12月8日	2016年12月14日	36										
38	3	用户测试阶 段	9 个工作 日?	2016年12月15 日	2016年12月27日	35										
39	=	压力测试		F2016年12月15日	2016年12月19日											
40	₽ ₽				2016年12月21日	39										
41	P	收集测试 中遇到的 问题	5 个工作 日?	2016年12月15日	2016年12月21日											
42	3	补充测试 报告	1 个工作 日?	2016年12月22 日	2016年12月22日	41										
		任务		外部	7任务		手动任务					仅完	成时间			
75 P	ウンタ Serre エム	拆分		外部	3里程碑 ◆	1	仅工期					期限		•		
	家教管理系统 2016年10月8日	里程碑	•	非活	动任务		手动摘要总	总总	À			进度				
口がり・	2010-十10月0日	摘要		非活	动里程碑 ◇	3	手动摘要									
		项目摘要	Ę -	■ 非活	动摘要 🗸		仅开始时间	司	С							
					第 3 页											

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		2	016年10月3日				2016年10)月10日		2016	年10月1
0			1,77				日					i 六	- = :		六 日		
43	T-	修改代码 解决遇到 的问题	3 个工作 日?	2016年12月23日	2016年12月27日	42			·								
44	3	版本更新阶 段	20 个工 作日?	2016年12月28 日	2017年1月24日	38											
45		收集用户 行为和用 户标签	20 个工作日?	2016年12月28日	2017年1月24日												
46	B	使用机实用机实用	7 个工作日?	2016年12月28日	2017年1月5日												
47	B	优化前一 版本的算 法与代码	7 个工作 日?	2017年1月6日	2017年1月16日	46											
48	P	制定用户 手册与使 用规范		2017年1月17日	2017年1月20日	47											
49	3	审阅所有 文档	2 个工作 日?	2017年1月23日	2017年1月24日	48											

















